

“光影之间” 校园文化艺术节策划书

以艺术照亮校园，以创意连接青春

主办单位	仲恺农业工程学院
承办单位	经贸团委宣传部
活动周期	2023年5月至6月
活动地点	学校礼堂、操场、教学楼公共空间、图书馆展厅等
版本日期	2023年5月2日

目录

一、策划依据与格式说明

二、活动背景与主题阐释

三、活动目标与基本信息

四、组织架构与职责分工

五、活动内容设计

六、执行进度与现场流程

七、宣传推广与报名评审

八、经费预算与资源保障

九、安全管理与应急预案

十、效果评估与复盘机制

附件：报名表、评分表、排班表、物料清单

说明：本策划书中的学校名称、日期、预算、联系人等字段可按实际情况替换；活动模块可根据场地与年级人数增减。

一、策划依据与格式说明

本策划书参考公开活动策划书的常见写法，并结合校园艺术节的执行特点进行整合。整体采用“背景目标 - 活动设计 - 执行推进 - 宣传招募 - 预算资源 - 安全预案 - 评估复盘”的结构，便于立项审批、跨部门协作和落地执行。

在线参考中，大型活动策划通常强调目标设定、活动议程、参与者招募、利益相关方协同、现场检查点和活动后的持续传播；校园文化节也常被用于展示学生学习成果、社团成果和艺术创作，形成校园共同体的交流场景。基于此，本方案兼顾仪式感、参与度、可执行性与安全管理。

参考资料：Nolte 等《How to organize a hackathon - A planning kit》；Wikipedia “Cultural festival (Japan)” 页面。

二、活动背景与主题阐释

校园文化艺术节是学校美育、社团建设和校园文化品牌的重要载体。随着学生表达方式日益多元，摄影、短片、舞台表演、装置艺术、音乐演出、戏剧展示等形式正在成为学生记录校园生活、表达审美与情感的重要方式。

“光影之间”以“光”为理想、热爱与创造力，以“影”为记忆、观察与思考，寓意学生在校园生活中看见自我、照见他人、共同塑造更有温度的校园文化。本届艺术节将通过作品征集、沉浸展览、舞台展演、互动市集和闭幕晚会等方式，让艺术从少数人的舞台走向多数人的日常。

主题口号

- 主口号：以光入画，以影成章。
- 传播语：把校园的每一束光，交给青春来表达。
- 视觉关键词：光束、胶片、舞台、剪影、星光、校园公共空间。

三、活动目标与基本信息

活动目标

- 提升学生艺术审美和文化表达能力，鼓励学生用影像、音乐、戏剧、美术、舞蹈等形式表达校园生活。
- 搭建跨年级、跨社团、跨学科交流平台，促进学生社团成果展示与校园文化共创。
- 形成一批可沉淀、可传播的校园文化作品，如摄影作品、短片作品、舞台节目、艺术展陈与活动影像。
- 打造具有学校识别度的年度文化品牌，提高学生参与感、归属感和集体荣誉感。

基本信息

项目	内容
活动名称	“光影之间” 校园文化艺术节
活动对象	全校学生、教师代表、家长代表、校友代表（可按实际开放范围调整）
活动时间	2023年5月至6月（预热期：5月上旬；集中期：5月中旬至6月上旬；复盘期：6月中旬）
活动地点	礼堂、操场、图书馆展厅、教学楼走廊、社团活动室、线上作品展示平台
活动形式	作品征集、主题展览、舞台展演、艺术市集、互动打卡、闭幕晚会、线上传播
预计规模	线下参与约800至1500人次，线上曝光约5000至12000人次

四、组织架构与职责分工

为保证活动推进清晰，建议成立艺术节组委会，下设统筹、节目、展陈、宣传、场务、安全、外联与财务等工作组。各工作组由教师负责人、学生负责人和志愿者共同组成。

工作组	主要职责	负责人建议
统筹组	制定总方案、协调场地和时间、对接校内审批、跟进各组进度、主持例会。	经贸团委宣传部教师、学生会主席团
节目组	征集节目、初审复审、排练统筹、主持词与串场设计、晚会节目单确认。	艺术教研组、文艺部
展陈组	摄影短片美术作品收集、展区布置、导览动线、作品标签、撤展归档。	美术教师、摄影社/美术社
宣传组	主视觉设计、推文海报、短视频预热、现场摄影摄像、新闻稿和总结视频。	宣传部、广播站、新媒体社
场务组	座位规划、签到检票、灯光音响、舞台调度、物料领取、秩序维护。	生活部、志愿者服务队
安全组	风险排查、应急预案、医疗点、疏散引导、消防通道和用电检查。	保卫处、校医室、年级教师
外联财务组	赞助对接、预算执行、采购报销、奖品证书、合作资源管理。	外联部、财务负责教师

五、活动内容设计

模块	形式	重点内容	产出
开幕式：点亮校园	仪式 + 快闪	校领导致辞、主题视频发布、学生代表宣读艺术节倡议、合唱或舞蹈快闪。	开幕照片、主题视频、活动日历
光影影像展	摄影/短片展	征集校园光影、人物剪影、社团瞬间、课堂与操场等主题作品，线下展览与线上投票同步。	优秀摄影作品、短片合集
青春舞台展演	音乐/舞蹈/戏剧	社团节目、班级节目、教师节目可共同参与，设置初审、联排、正式演出。	晚会节目单、演出录像
走廊艺术计划	公共空间展陈	将教学楼走廊、图书馆入口、食堂外墙等公共空间转化为主题展区。	校园艺术打卡路线
艺术工坊与市集	体验活动	版画、手账、书法、脸谱、手作灯、校园明信片、旧物改造等摊位。	互动作品、公益义卖记录
光影寻踪打卡	互动任务	设计校园光影地图，学生完成拍照、盖章、答题、作品留言等任务。	打卡数据、互动留言墙
闭幕晚会：星光成章	颁奖 + 展演	优秀作品颁奖、优秀社团展示、艺术节回顾片、志愿者致谢。	获奖名单、总结视频

特色亮点

- 把“看演出”升级为“共同创作”：学生可以参演、参展、策展、摄影、剪辑、主持、导览、志愿服务。
- 把“单场晚会”升级为“艺术节周期”：预热、征集、展览、互动、晚会和复盘形成完整链路。
- 把“校园空间”升级为“展览空间”：让走廊、图书馆、操场等日常场景成为文化表达现场。

六、执行进度与现场流程

阶段	时间	关键任务	交付物
立项准备	T-6周	确定主题、预算、组织架构、审批流程、场地档期。	总方案、预算初稿、场地申请
征集启动	T-5周	发布作品征集、节目报名、志愿者招募和视觉物料。	征集推文、报名表、海报
初审统筹	T-4至T-3周	节目初审、作品初筛、摊位报名确认、宣传预热。	初审名单、展区规划
深化筹备	T-2周	节目复审、展陈设计、采购物料、主持稿、互动规则。	节目单、物料清单、主持稿
联排布展	T-1周	全流程联排、灯光音响测试、展览布置、应急演练。	联排记录、问题清单
活动执行	活动周	开幕式、展览、市集、打卡、晚会、颁奖与撤场。	现场照片、签到表、获奖名单
复盘沉淀	T+1周	数据统计、经费结算、新闻稿、总结视频、资料归档。	复盘报告、影像素材库

闭幕晚会建议流程

时间	环节	执行要点
18:20-18:50	观众入场与暖场视频	播放艺术节回顾短片，志愿者引导入座，摄影摄像就位。
18:50-19:00	开场倒计时	灯光音响确认，主持人候场，安全组完成通道巡查。
19:00-19:10	开场节目	建议使用合唱、舞蹈或光影秀，迅速建立主题氛围。
19:10-19:20	领导致辞与主题回顾	控制时长，突出学生参与和校园文化成果。
19:20-20:20	节目展演上半场	每3至4个节目设置一次主持串联，避免舞台空场。
20:20-20:35	第一轮颁奖	颁发摄影、短片、美术作品类奖项。
20:35-21:15	节目展演下半场	穿插优秀作品投屏、互动抽奖或留言展示。
21:15-21:30	第二轮颁奖与志愿者致谢	颁发优秀节目、优秀社团、优秀志愿者奖项。
21:30-21:40	闭幕合影与有序离场	保留通道，分区离场，场务组开始清点物料。

七、宣传推广与报名评审

宣传节奏

- 预热期：发布主题海报、倒计时短视频、往届活动回顾、社团节目招募信息。
- 征集期：围绕摄影、短片、舞台节目、艺术市集分别发布报名指南，降低学生参与门槛。
- 活动期：每日发布现场图集、优秀作品、打卡地图和第二天活动提醒。
- 收官期：发布获奖名单、总结视频、幕后花絮、志愿者致谢和数据战报。

报名与评审规则

- 报名方式：通过线上表单提交作品或节目资料，包含姓名、班级、联系方式、作品说明和授权声明。
- 节目初审：从主题契合度、完成度、舞台呈现、安全性和时长控制五个维度审核。
- 作品评审：采用教师评审、学生代表评审与线上人气投票结合的方式，人气票不单独决定最终奖项。
- 奖项设置：最佳光影摄影、最佳短片、最佳舞台表现、最佳创意展陈、最佳人气、优秀志愿者、优秀组织班级或社团。

八、经费预算与资源保障

类别	明细	估算金额（元）	备注
视觉宣传	主视觉设计、海报、节目单、展签、指引牌、横幅	3200	可由校内设计社团协作降低成本
舞台设备	灯光、音响、麦克风、追光、投影或LED屏辅助	8000	按学校现有设备情况调整
展陈物料	展板、相框、夹子、灯带、KT板、照片冲印	4200	重点保障摄影展和走廊艺术计划
互动市集	工坊基础材料、打卡章、明信片、手作材料	2600	可部分由社团自备
奖项证书	奖杯、证书、奖品、志愿者纪念品	3800	奖品建议以学习用品和艺术材料为主
安全保障	医药包、警戒线、临时标识、饮用水、备用电池	1800	不可压缩项目
摄影摄像	活动记录、后期剪辑、云盘归档	2500	若由校内团队承担可减少支出
机动费用	临时物料、损耗补充、天气变化备用	1900	建议保留总预算8%左右
合计		28000	最终以学校采购制度和审批金额为准

资源保障

- 场地保障：提前确认礼堂、操场、展厅、教室和仓储空间，明确开放时间、钥匙管理和撤场责任。
- 设备保障：灯光音响、投影、插排、对讲机、话筒电池、备用电脑和转换线需在联排前完成测试。
- 人员保障：每个重点点位至少配置1名教师负责人、2名学生负责人和若干志愿者。
- 资料保障：建立共享文件夹，统一存放方案、报名表、节目单、主持稿、平面图、联系人表和复盘材料。

九、安全管理与应急预案

校园大型活动要把安全管理前置到筹备阶段。所有节目、展陈、市集摊位和互动装置均需进行安全审核，涉及用电、明火、尖锐工具、拥挤区域、户外天气等风险时必须设置专人负责。

风险类型	可能情形	预防措施	应急处理
人员拥挤	入场离场集中、热门展区排队	分区入场，设置单向动线，志愿者引导。	暂停放行，分流至等候区，必要时广播提示。
舞台事故	节目道具跌落、演员摔倒、设备故障	联排检查，舞台边缘贴警示，设候场管理员。	暂停节目，校医处理，技术组切备用音乐或串场。
用电风险	灯带、音响、插排过载	统一由电工或技术教师检查，禁止私拉电线。	立即断电，疏散周边人员，联系后勤排查。
天气变化	户外市集遇雨、大风或低温	准备室内备用场地，物料防水，提前查看天气。	启动转场方案，保留必要通道和广播提醒。
医疗事件	学生身体不适、低血糖、扭伤	设置医疗点，准备饮用水和基础药品。	校医初步处理，联系班主任和家长，严重时拨打120。
舆情风险	作品内容争议、现场秩序视频传播	作品审核，现场文明提示，统一信息发布口径。	及时核实，删除不当内容，组委会统一回应。

现场安全底线

- 所有消防通道、楼梯口、配电箱和安全出口不得被展架、桌椅、观众或物料遮挡。
- 活动现场必须保留教师负责人、校医、保卫人员和总控负责人电话。
- 晚会类活动结束后采用分区离场，禁止奔跑、逆行和长时间聚集。
- 涉及校外人员、家长或媒体入校时，应提前完成报备、门禁登记和身份核验。

十、效果评估与复盘机制

维度	指标	数据来源
参与度	报名人数、参演人数、观展人次、打卡完成数、志愿者人数	报名表、签到表、打卡记录
传播度	推文阅读量、视频播放量、转发评论量、线上投票数	公众号、视频号、社群数据
满意度	学生满意度、教师反馈、社团反馈、家长或校友反馈	问卷、访谈、留言墙
作品沉淀	摄影作品数、短片数、节目录像数、新闻稿和总结视频	素材库、作品授权表
执行质量	预算执行率、安全事件数、流程延误点、物料损耗情况	复盘会记录、财务表、值班表

复盘会建议在活动结束后一周内召开，由各工作组提交“一页纸复盘”：目标完成情况、亮点、问题、可复用资产、下届优化建议。最终形成艺术节档案包，用于学校宣传、社团传承和下一年度策划参考。

附件一：节目与作品报名表

字段	填写内容
姓名/团队	
班级/社团	
联系方式	
报名类别	摄影 / 短片 / 舞台节目 / 展陈 / 市集 / 志愿服务
作品或节目名称	
作品说明或节目简介	
所需设备与场地	
是否原创及授权说明	本人/团队承诺作品或节目内容真实、健康、积极，并授权学校用于活动宣传与资料归档。

附件二：评分表

评分维度	分值	说明
主题契合	20	是否准确回应“光影之间”主题，表达积极清晰。
创意表达	20	构思是否新颖，是否体现学生视角与校园特色。
完成质量	25	作品或节目完成度、技术质量、舞台或展陈效果。
感染力	20	是否具有审美感染力、情感共鸣和传播潜力。
规范安全	15	内容合规，时长合理，现场执行安全可控。

附件三：现场岗位排班表

岗位	人数	时间	主要任务	负责人
入口签到	4	活动前60分钟至开场后15分钟	核验入场、发放节目单、统计人数	
观众引导	8	全程	分区就座、通道维护、离场引导	
后台催场	4	演出前30分钟至结束	节目候场、道具交接、演员提醒	
展区导览	6	展览开放时段	作品讲解、秩序维护、投票引导	
摄影摄像	4	全程	照片、视频、采访素材记录	
机动应急	6	全程	临时支援、物料补充、突发事件上报	

附件四：物料清单

类别	物料	数量	备注
宣传	主海报、节目单、指引牌、展签、横幅	按场地确定	统一视觉风格
舞台	话筒、音响、灯光、投影、备用电脑、转换线	1批	联排前测试
展陈	展板、相框、灯带、夹子、桌布、胶带、标签纸	1批	注意用电安全
市集	摊位桌椅、摊位牌、打卡章、收纳箱、垃圾袋	按摊位确定	明确撤场责任
安全	警戒线、医药包、饮用水、对讲机、应急联系人表	1批	安全组保管
归档	签到表、授权表、评分表、获奖名单、复盘模板	1批	活动后统一归档

参考资料

- Nolte, A. 等. How to organize a hackathon - A planning kit. arXiv:2008.08025. 参考其关于活动目标、时间线、议程、招募、利益相关方和活动后延续的组织框架。
- Wikipedia. Cultural festival (Japan). 参考其关于校园文化节展示学生艺术成果、学习成果与校园氛围的描述。